



## Erratum

Bij agendapunt 8.2 bestuurlijke vernieuwing staat in de tijdplanning (zie hieronder) op bladzijde 4: Mijlpaal 2 BV februari 2020: Opleveren resultaten + eindrapport. Dit moet zijn BV februari 2019.

### Tijdplanning

- Jun 2018	Samenstellen werkgroep
Mijlpaal1, BV Juni 2018:	Vaststellen opdracht + installeren werkgroep
- Juli/Aug/Sep 2018	Opstellen Plan van aanpak
- Sep/Dec 2018	Realisatiefase
- Jan 2018	Schrijven eindrapport
Mijlpaal 2, BV Februari 2020:	Opleveren resultaten + eindrapport