




Roadmap

Huidige status en komende stappen




Eerste fase afgerond. In Fase 2 met klankbordgroepen werken aan Uitvoeringsstrategieën om invulling te geven aan de ambities en doelstellingen. Dit aan de hand van diverse thema's die vallen onder de Strategische Pijlers.



Fase 2: Uitvoeringsstrategieën

- Thema's onderkennen (november 2023)
- Aanstellen facilitator/coördinator (november 2023)
- Klankbordgroepen formeren (december 2023)
- Werkgroepssessies houden (januari, februari 2024)
- Stukken aanleveren per thema (maart 2024)





Fase 3: Afstemming en goedkeuring

- Afgevaardigden, Medewerkers, Vrijwilligers, Verenigingen, Koepelorganisaties (maart 2023)
- Laatste aanpassingen doorvoeren (april 2023)
- Verzending stuk (mei 2024)
- Goedkeuring (juni 2024)

Uitvoering en evaluatie